

- Ce qui relève du Hcéres
- Ce qui relève de l'établissement
- Ce qui relève des experts

Préparation de l'évaluation externe

2019-2020

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE/RENCONTRE DES ACTEURS/ADAPTATION DU PROCESSUS

nov. - fév.

Mise à jour des référentiels et des documents méthodologiques publiés le 13 novembre. Réunions d'informations et d'échanges en janvier/février 2020

[Courrier de lancement de la campagne](#)

[\[Infographie\] Qu'évalue le Hcéres en 2020-2021 ?](#)

PRISE DE CONTACT DE L'OST POUR L'ETUDE BIBLIOMETRIQUE

nov. - déc.

2020

MISE EN PLACE DE L'ÉQUIPE PROJET INTERDÉPARTEMENT

fév. - mars

6 mars

COURRIEL GÉNÉRIQUE DES ÉTABLISSEMENTS

OUVERTURE DE PELICAN

avril - mai

Ouverture de la plateforme de dépôt Pelican et formation des utilisateurs

[Accéder à Pelican](#)

Envoi au Hcéres par chaque établissement d'un courriel générique qui servira d'identifiant de connexion pour le dépôt des dossiers sur Pelican et pour la consultation des rapports d'évaluation et le dépôt des observations dans la GED du Hcéres.

[Envoi à \[aide.pelican@collecte.evaluation-contractualisation.fr\]\(mailto:envoi.aide.pelican@collecte.evaluation-contractualisation.fr\)](mailto:envoi.aide.pelican@collecte.evaluation-contractualisation.fr)

CONSTITUTION DU COMITÉ D'EXPERTS

avril - juin

COMITE D'EXPERTS VALIDE PAR LA CT

FICHE DE CARACTÉRISATION TERRITOIRE/CT

mai - sept.

RECUEIL DES ATTENTES DE LA CT

juin - juil.

juin - juil.

DEPÔT DU RAPPORT D'AUTOÉVALUATION ET DES AXES STRATEGIQUES DE LA CT

15 juin

TRAVAIL PRÉALABLE DES EXPERTS DU COMITÉ

juil. - sept.

[Accéder aux modalités d'évaluation pour constituer et déposer les dossiers d'autoévaluation](#)

2020-2021

Visite du comité d'experts

TRAVAIL PRÉALABLE DES EXPERTS DU COMITÉ

sept. - nov.

- Avec :
- la présidence de la CT,
 - l'équipe de direction,
 - le conseil des membres,
 - les membres du Conseil d'administration/ Conseil académique,
 - les collectivités territoriales,
 - les partenaires socio-économiques,
 - les organismes de recherche,
 - SATT,
 - ...

Restitution

ENVOI DU RAPPORT PROVISOIRE

T0 + 15-17 semaines

PHASE CONTRADICTOIRE

T0 + 17-20 semaines

VERSION FINALE VALIDÉE DU RAPPORT DE LA CT

T0 + 20-22 semaines

PUBLICATION DU RAPPORT D'ÉVALUATION DE LA CT

T0 + 22 semaines

[Rechercher un rapport d'évaluation sur \[hceres.fr\]\(http://hceres.fr\)](#)

RETOUR D'EXPÉRIENCE CT ET EXPERTS

T0 + 22-28 semaines



T0 correspond à date de la visite du comité d'experts

2022

Intégration

BILAN DE L'ÉVALUATION INTÉGRÉE

T0 + 1 an